

島田市文化財保存活用地域計画作成全体計画

1 計画期間 令和 8 年～ 1 8 年（ 1 1 年間）

年次 計画	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23 ～	
	第 2 次計画 (後期計画)				第 3 次計画 (前期計画) (後期計画)								第 4 次計画 (前期計画) (後期計画)								
島田市 総合計画	R7～ 第 3 次計画検討開始				R11～ 第 3 次後期計画 検討開始 R15～ 第 4 次計画 検討開始 反映・見直し ↑↓								R19～ 第 4 次後期計画 検討開始 R23 第 5 次計画 検討開始 反映・見直し ↑↓								
					第 1 次計画																
文化財 保存活用 地域計画	作成			認定 後期																	
										中間 検証				検証 見直し	作成		第 2 次計画				

2. 計画作成の流れ

年度	内容	補助事業（千円）
令和 4 年度	域内の文化財リスト化	総事業費（1,285） 交付決定（1,000）
令和 5 年度	域内の文化財リスト化、計画素案作成策定 協議会設置準備、予算措置、文化財保護審 議会意見聴取	補助事業希望 なし
令和 6 年度	協議会設置、計画案検討、庁内・市議会調 整協議会開催、文化財保護審議会意見聴 取、パブコメ	総事業費（2,504） 補助対象経費（1,677）
令和 7 年度	文化庁・県との最終調整、 文化庁認定（後期）、HP 公開 印刷製本、配布、	補助事業希望あり 総事業費 未定 補助対象経費 未定
令和 8 年度	地域計画講座	補助事業希望なし

3. 今後のスケジュール

【R6】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会		第1回				第2回						
文化財保護審議会			意見徴収								報告	
事務局 (作成作業)	素案検討・編集					庁内調整・概要説明			完成		パブコメ・報告	
市議会								庁内調整・案の承認				
文化庁					協議			協議		協議		

【R7】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会		第3回										
文化財保護審議会			意見徴収								報告	
事務局 (作成作業)	計画書の調整・編集・校正					完成品送付					HP公開開始	
文化庁	申請に向けた調整				認定に向けた調整			受理・認定				