

附属機関等会議録

令和7年10月14日

会議の名称	令和7年度第1回(通算:56回目)島田市諏訪原城跡整備委員会
開催日時	令和7年10月7日(木) 13時45分から 15時30分まで
開催場所	島田市博物館工作室、諏訪原城跡
会議の議題	《開会》 《部長あいさつ》 《報告事項》 1 令和7年度諏訪原城跡事業進捗状況 2 令和8年度以降諏訪原城跡整備事業計画（案） 《協議事項》 1 園路整備事業について 2 大手曲輪堀整備事業について 《現地視察》 園路整備箇所、大手曲輪堀
会議の公開又は全部若しくは一部の非公開の別	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 ・ <input type="checkbox"/> 非公開（ <input type="checkbox"/> 全部 ・ <input type="checkbox"/> 一部 ）
会議の全部又は一部の非公開の理由	
公開の場合の傍聴人の数	0人
出席者の氏名等	整備委員:小和田委員長、加藤委員、前田委員、駒形観光文化部長 静岡県文化財課:杉山技師 事務局:松下課長、萩原係長、飯塚主任、清水会計年度任用職員、関根会計年度任用職員、塚本会計年度任用職員

会 議 の 結 果

《開会》

《部長あいさつ》

- ・ 新任で本委員会へ初めて参加するため、少々の緊張とともに大きな責任を感じているが、皆様ともにこの諏訪原城跡の整備や普及活動に尽力していきたいと考えている。
- ・ 本日は整備事業の進捗状況及び今後の整備事業の計画、現地視察で園路整備事業の進捗状況を確認していただきたいと思う。安全で快適な園路整備は、諏訪原城跡の魅力をさらに高め、訪れる皆様に歴史と自然を存分に楽しんでいただくための重要な取り組みである。今後の事業に関しては、先生方のご意見や専門的な知識を参考にしながら段階的に進めていければと考えている。
- ・ 11月には島田市制施行20周年、諏訪原城応援隊結成5周年の記念すべき応援隊イベントの開催、また11月25日は国指定となって50周年の節目となる。来年2月28日、3月1日の2日間には、名古屋で開催される「にっぽん城まつり」に初めて参加する。こうした取り組みを通じて、諏訪原城の魅力を全国に発信し、さらなる知名度向上を目指していきたいと考えている。
- ・ 委員の先生方には今後ともご指導・ご協力をお願いしたい。

《報告事項》

- 1 令和7年度諏訪原城跡事業進捗状況（説明:事務局）
    - ・ 史跡整備関係、諏訪原城の活用及び教育普及活動・プロモーション、その他事業
- (1) 史跡整備関係
- ア 二の曲輪中馬出外周園路整備事業
    - ・ 令和7年度は幅1.5m、総延長39mの園路整備を行う。
    - ・ 令和7年7月24日に入札、業者は(株)特殊東海フォレスト、工期は令和7年7月31日から同年12月5日までとした。整備箇所は現地視察で再度確認していただく。
  - イ 整備委員会の開催
    - ・ 本年度は計2回を予定しており、2回目は令和

8年1月23日に開催する。

ウ 諏訪原城跡整備報告書の作成

- ・平成25年度から令和7年度までの整備事業を対象に作成する。
- ・事業計画では令和8年度から素案を策定することになっているが、委員からの意見により、現在前倒しで整備報告書の目次案と内容の骨子案を作成している。
- ・河後森城跡整備概要報告書を参考に作成している。
- ・図の作成等は業者に委託することを検討している。

エ 大手曲輪堀の取り扱い

- ・これまでの発掘調査を踏まえ、保存管理区分の見直しを行う。
- ・大手曲輪の茶畑の関係者と引き続き協議を継続していく。

(2) 諏訪原城の活用及び教育普及活動プロモーションについて

ア 牧野城御城印の限定販売

- ・地元の人でも牧野城の名前を知らないため、普及活動として、本年度も実施した。
- ・事前予約制を採用し、令和7年8月19日から24日の5日間で301枚購入された。

イ 地域振興シンポジウム諏訪原城応援隊によるトークショー

- ・令和7年11月16日に夢づくり会館大ホールで実施する。

ウ につぼん城まつり

- ・令和8年2月28日から3月1日に名古屋市で開催されるにつぼん城まつりへ参加する。

エ 諏訪原城グッズの制作

- ・お客様からの要望もあり、Tシャツ、マフラータオル、トートバックを新規で作成し、イベントで販売を行った。

オ 諏訪原城跡パンフレットの増刷

- ・しずおか遺産に含まれるため、パンフレットにしずおか遺産のマークを入れて増刷する。

カ 諏訪原城ビジターセンターでの展示コーナーの活用

- ・ビジターセンターのリピーターも増えているため、展示コーナーの効果的な活用を考える。

キ 諏訪原城に関する出前授業や社会科見学

- ・島田商業高校や金谷小学校など、市内小学校の受け入れを行っている。

ク 「しずおか遺産」構成文化財である諏訪原城を

中心とした情報発信

- ・他の構成文化財を有する他市とイベントを行うなど協力する。

ケ 島田市博物館企画展での展示紹介

- ・令和8年1月10日から3月22日に企画展「中世の島田－千変万化の時代－」を行う。

### (3) その他の事業

ア 茶園基盤整備事業（諏訪原城周辺）

- ・惣曲輪及び旧東海道集落ゾーンの茶畑の整備が行われているため、随時対応する。

イ 国道1号線のバイパス工事

- ・諏訪原城直下でのトンネル拡幅工事に関して、随時対応する。

ウ 枯木や倒木、除草作業

- ・しょんた塾に曲輪等平坦地の枯木及び倒木の整理を依頼している。
- ・令和7年度11月22日に二の曲輪等の除草を行うよう市内団体に依頼している。

### (4) 調査官との打ち合わせについて（報告）

- ・諏訪原城跡整備事業に係る現状変更と今後の保存活用計画と国道1号線バイパス工事の際に懸念される諏訪原城跡への影響の把握について協議を行った。

（以下、文化庁指摘事項を整備委員会で報告）

ア 大手曲輪の整備について

- ・文化庁調査官に、茶畑の耕作放棄地が増加している現状を確認していただいた。管理区分のゾーニングについて整備委員の意見を聞き管理区分図の作成を実施してほしい。
- ・大手曲輪の未指定地については、今後追加指定するか市で方向性を示してもらいたい。文化庁としては追加指定及び公有化の補助金対応は可能との意見をいただいた。

イ 諏訪原城跡における工事の影響について

- ・大規模現状変更が必要となるため、県から国交省に連絡を取り、文化庁と協議する必要がある。

ウ 大手曲輪堀整備事業について

- ・堀の整備の順番を決めておくこと。

エ 保存活用計画について

- ・保存活用計画に防災等の項目を追加する必要がある。
- ・これまでに他自治体が作成したものは保存・整備・活用をすべて一つの章に入れていた。諏訪原城跡の保存活用計画では章を分けて作成。
- ・他参考にできる史跡として横須賀城、長浜城、興国寺城、二俣城、新居関、浅間古墳。
- ・保存活用計画作成の必須条件として、1,000分の1スケールの地形図の作成が必要。
- ・事業期間は5年から10年で作成するのが望ましい。

(委員からの事前質問・意見)

- ・整備報告書に関しては、事務局に河後森城跡を参考にとアドバイスをしている。内容に関しては、城門や土塁の整備が中心となるため内容に関しては三浦副委員長の指導を受けて作成する段取り組むこと。
- ・国道1号線のバイパス工事に関しては、国（国交省、文化庁）と県が密に連絡を取り、諏訪原城に影響がないように事業を進めてほしい。

(委員からの質問)

- ・大手曲輪の取り扱いについて、茶畑関係者と協議することのことだが、茶畑の関係者は個人なのか、それとも団体なのか。個人の場合、関係者は何人になるのか。

(事務局の回答)

- ・大手曲輪の茶畑は、茶園基盤整備事業の対象から外れたため、組合ではなく個人と協議をする必要がある。
- ・また、関係者は15人前後と聞いている。農業振興課を通して地権者・耕作者から話がしたいと要望を受けているが、協議ができていない。

(委員からの質問)

- ・保存管理区分で追加指定するとしている大手曲輪は、追加指定してはどうか。その場合、現在の管理区分図の範囲が変化するか。
- ・茶畑に関しては、後継ぎがないという話をよく聞くため、交渉次第では土地を売ってくれるのではないかと思う。

(事務局からの回答)

- ・追加指定するかどうか市内部検討していく。また、先に追加指定した場合でも、保存管理区分で示した範囲を変更しなくても問題ないと考えている。

(委員からの質問)

- ・今年度はお城EXPOへの出展はしないのか。

(事務局からの回答)

- ・今年度は旧相賀小に出来る埋蔵文化財センターへの引っ越し業務と日程が重なるため、今年度のお城EXPOへの出展は取りやめとした。代わりに2月末のにつぼん城まつりへ出展する。  
なお、来年度はお城EXPOへ出展を計画している。

## 2 令和8年度以降諏訪原城跡整備事業計画(案)

(説明:事務局)

### (1) 史跡整備関係

#### ア 諏訪原城跡史跡整備事業

- ・二の曲輪中馬出外周園路整備事業  
三日月堀外周の9m程度の園路整備を行う。
- ・大手曲輪堀整備事業  
北外堀から着手。
- ・大手曲輪の取り扱いについて  
大手曲輪の茶畑の関係者との協議及び保存管理計画の見直しを行う。

#### イ 整備報告書の作成

- ・整備に伴う発掘調査の概要・考察、二の曲輪北馬出周辺の門や曲輪の整備・考察、園路整備事業について素案を作成。

#### ウ 大手曲輪の取り扱いについて

- ・大手曲輪の茶畑の関係者との協議及び保存管理計画の見直しを行う。

### (2) 諏訪原城の活用及び教育普及活動プロモーションについて

#### ア 牧野城御城印限定販売

- ・令和8年8月24日前後に行う予定。

イ 諏訪原城応援隊イベント

- ・令和8年12月13日に諏訪原城跡で開催予定。

ウ お城EXPO

- ・令和8年12月に横浜市で開催されるお城EXPOに出展する

エ 諏訪原城グッズの制作

- ・Tシャツ、マフラータオルやトートバッグなど、イベント等で販売するグッズの制作を行う。

オ 諏訪原城跡パンフレットの増刷

- ・イベントやビジターセンターでの配布用パンフレットを増刷する。

カ 諏訪原城ビジターセンターでの展示コーナーの活用

キ 諏訪原城に関する出前授業や社会科見学の対応

ク 「しずおか遺産」構成文化財である諏訪原城を中心とした情報発信

(3) その他の事業

ア 茶園基盤整備事業

- ・惣曲輪及び旧東海道集落ゾーンの茶畑の整備が行われているため、随時対応する。

イ 国道1号線島田金谷バイパス牧之原第3トンネル下り線工事

- ・諏訪原城直下でのトンネル拡幅工事に対して、随時対応する。

ウ 環境整備事業

- ・しょんた塾に曲輪等平坦地の枯木及び倒木の整理を依頼する。
- ・島田榛北地区労働者福祉協議会等の市内関係団体に環境整備を委託する。

(委員からの事前質問・意見)

- ・保存活用計画については、整備委員会とは別に保存活用計画策定委員会を立ち上げるべき。諏訪原城跡の事業は長期であるため、今後事務局（発掘調査、整備事業担当職員）の体制を整えるべき。

(委員からの質問・意見)

・特になし。この内容で続けていただきたい。

※報告事項は、委員会で承認された。

《協議事項》

1 園路整備事業について（説明：事務局）

- ・令和7年度は全長39m、幅1.5mの寸法で園路舗装をおこなう。
- ・舗装については、令和6年度以前に行った園路舗装と同様の手法を用いる。

（委員からの事前質問・意見）

- ・園路整備の内容については問題ない。
- ・園路周辺の切株が気になるため、切株の処理方法を今後考える必要がある。

（委員からの質問・意見）

- ・この場では特になし。現地を見て再度確認したい。

2 大手曲輪堀整備事業について（説明：事務局）

- ・大手曲輪堀の整備は令和8～9年度は大手曲輪北外堀の整備を行う。
- ・大手曲輪北外堀と南外堀の合計4ヶ年で整備を完了する予定でいるが、補助金の都合により整備期間が延長する可能性がある。
- ・令和8年度は全長30.2m、総面積約460m<sup>2</sup>の整備を行う。また、法面には芝貼りを行う。
- ・大手北外堀の施工について、課題は起点（奥）から施工するか、手前側から施工するかがある。
- ・手前側から施工する場合、令和9年度に奥の施工を行う際に重機の進入路を設定しなくてはならず、支障がある。現地視察にて現地を確認していただき、意見をいただきたいと考えている。

（委員からの事前質問・意見）

- ・整備の内容は、実施設計通りなので問題はない。
- ・国庫補助申請時に内容が変更になる場合は知らせてもらいたい。
- ・大手曲輪堀の整備の順番は、3月に行った実施設計の最終確認時に北外堀から進めるよう事務局に伝えている

	<p>ため、資料の通りに進めていけばよい。</p> <p>(委員からの質問・意見)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・芝貼りを行うとのことだが、整備後は見学者が堀内に入ることができるようにするのか。</li> </ul> <p>(事務局からの回答)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・芝を貼るので、見学者が入れる形に整備をする予定。</li> </ul> <p>※協議事項は、委員会で承認された。</p> <p>《現地視察》</p> <p>園路整備について</p> <p>(委員からの質問・意見)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> <p>大手曲輪堀整備について</p> <p>(委員からの質問・意見)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大手曲輪の堀整備工事に関しては、奥から施工する形で問題ないと思うが、本日欠席した三浦副委員長に内容を説明して効率の良い整備工事の段取りを確認した方がよい。</li> <li>・工事で伐採する木の処理方法を考えてほしい。そのまま現地に置くのは止めてもらいたい。</li> </ul> <p>(事務局)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三浦副委員長には連絡をとり日程調整をおこなう。</li> </ul>
提出された資料等	<p>【資料1】令和7年度 諏訪原城跡整備事業進捗状況</p> <p>【資料2】令和8年度以降 諏訪原城跡整備事業計画(案)</p> <p>【資料3】園路整備事業について(平面図、標準断面図、構造図)</p> <p>【資料4】大手曲輪堀整備事業について(大手曲輪北外堀平面図・標準断面図)</p>
会議を所管する課の名称	島田市観光文化部博物館課
その他必要な事項	