島田市中小企業・小規模企業実態調査スケジュール案

【資料4】

	内容等	令和元年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年1月	2月
第1回推進会議			●									
1	プロポーザルによる委託業者選考			●								
2	契約締結			●								
3	アンケート調査項目等検討・設計			●——	———	——●						
第2回推進会議					●							
4	郵送アンケート調査票送付						●					
5	訪問ヒアリング調査							●———	———	———●		
第3回推進会議								●				
6	調査票回収・入力・集計等						●———	———	———	———●		
7	調査票礼状兼督促状送付							●				
8	調査報告書等作成・納品									●———	———●	
第4回推進会議												●