
 　

　 　
　 　

結果公
表

部長会
議報告

計画案
修正

8月

令和８年度文化芸術推進計画策定スケジュール（案）

区分
令和８年度

4月 5月 6月 7月

2/●第４回
パブコメ結果報告
計画案の検討

2/●第４回
パブコメ結果報告

3月9月 10月 11月 12月 1月 2月

策定委員会

10/●　第３回
具体的施策の検
討

文化芸術推進
協議会

10/●　第３回
推進体制の検討
計画素案の検討

5/26第１回
計画体系図の検討
施策の柱の検討

7/●第２回
施策の展開の検討
具体的施策の検討

7/●　第１回
施策の展開の検
討

シンポジウム

パブリックコメ
ント

パブコメ（案）
決裁

12/●～1/●　募集開始
（30日以上）

11月議会報告

HP作成（意
見募集）

9/26シンポジウ
ム開催

2月議会報告

HP作成（結
果）

議会

本議会 議運・本会議 本議会 議運・本会議 本会議 議運・本会議 常任委員
会

本会議 議運
本会議

常任委員会 常任委員会 常任委員会

意識調査結果報
告

11月議会（11/13全協または12/8委員会）

12月ﾊﾟﾌﾞｺﾒ実施の報告

計画概要版の提示

完成版を２月議会で提示することの説明

２月議会（2/9全協または３

/10委員会）

計画完成の報告

資料５


