
様式第１０ 
循環型社会形成推進地域計画改善計画書 

 
地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

島田市 島田市 令和３年４月１日~令和８年
３月 31 日 令和３年度～令和７年度 

 
１ 目標の達成状況 
（ごみ処理） 
指      標 
 

現 状 
（平成○年度） 

目 標  
（令和３年度） A 

実 績   
（令和３年度） B 

実績 
/目標 

排出量 
 
 
 
 

事業系 総排出量 
    １事業所当たりの排出量 
生活系 総排出量 
    １事業所当たりの排出量 

         t 
              t 

 t 
kg/人 

         t 
              t 

 t 
kg/人 

         t 
              t 

 t 
kg/人 

     % 
     % 
     % 
      % 

合 計 事業系生活系総排出量合計               t               t               t      % 
再生利用量 
 

直接資源化量 
総資源化量 

              t 
              t 

              t 
              t 

              t 
              t 

     % 
     % 

エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量）             MWh             MWh             MWh  
最終処分量 埋立最終処分量               t               t               t      % 
※目標未達成の指標のみを記載。 
（生活排水処理） 
指      標 
 

現 状 
（令和２年度） 

目 標 
 （令和７年度） A 

実 績 
 （令和７年度） B 

実績 
/目標 

総人口  97,470 人 92,251 人 93,468 人    ―  
公共下水道 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率 

9,060 人             
     9.3％ 

10,490 人            
      11.4％ 

9,257 人            
      9.9％ 

88.2% 
86.8% 

集落排水施設等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率 

3,768 人 
              3.9％ 

3,874 人 
              4.2％ 

3,451 人 
             3.7％ 

89.1% 
 88.1% 

合併処理浄化槽等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率 

54,563 人 
              56.0％ 

64,897 人 
              70.3％ 

57,168 人 
             61.2％ 

 88.1% 
 87.1% 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 30,079 人 12,990 人 23,592 人 38.0% 



※目標未達成の指標のみを記載。 
２ 目標が達成できなかった要因 
・公共下水道 
 下水道計画の進行が予定より遅れたことや、人口減少により下水道利用者が増加しなかったことが要因であると考えられる。 
・合併処理浄化槽等 
 浄化槽設置整備事業等を通じて合併処理浄化槽の汚水衛生処理人口増加に努めたが、見込みより浄化槽設置件数が伸びなかったため。 
・未処理人口 
 公共下水道及び合併処理浄化槽等の目標未達成によるものと考えられる。 
 
３ 目標達成に向けた方策 
目標達成年度 令和 12 年度まで 
 
・公共下水道 
 未接続者に対し、接続の指導を実施するとともに、普及啓発を進めていく。 
・合併処理浄化槽等 
 引き続き補助事業を実施していくとともに、合併処理浄化槽への付替えについて、普及啓発を進めていく。 
・未処理人口 
 下水道整備区域については、未接続者に対し、接続の指導を実施するとともに、普及啓発を進めていく。 
 下水道整備区域外については、合併処理浄化槽への付替えについて、補助金交付をおこない、普及啓発を進めていく。 
 
（都道府県知事の所見） 
 

合併処理浄化槽等の目標を達成するためには、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽使用者に補助金制度を含めた転換の重要性を周知する
必要があることから、効果的な転換事例の周知を通じて転換の促進が図られるよう支援及び助言を行っていく。 
 
 
 
 
 
 
 

 


