

会議の名称	令和元年度 第41回島田市諏訪原城跡整備委員会
開催日時	令和元年11月13日(水曜日) 13時45分から 16時00分まで
開催場所	島田市役所4階 第3委員会室南
会議の議題	《報告事項》 ●文化庁復元検討委員会の結果について ●諏訪原城跡整備事業の進捗状況について 《協議事項》 ●諏訪原城跡実施設計について（承認）
会議の公開又は全部若しくは一部の非公開の別	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 ・ 非公開（ <input type="checkbox"/> 全部 ・ <input type="checkbox"/> 一部 ）
会議の全部又は一部の非公開の理由	
公開の場合の傍聴人の数	なし
出席者の氏名等	整備委員：小和田委員長、三浦副委員長、高瀬委員、大石教育部長 アドバイザー：富樫孝志課長代理（県文化財課） 事務局：又平課長、山岸係長、萩原主任学芸員、渡邊技師、坂巻学芸員、田畑囑託員 実施設計業者：(株)フジヤマ3名
会議の結果	報告事項) ●文化庁復元検討委員会の結果について 令和元年9月24日（火）に行なわれ検討委員会で、二の曲輪北馬出の土塁と土塀の整備について、無事に承認されたことを報告し、復元検討委員会で提示した資料を説明。 1. 諏訪原城の概要・・・改めて、復元検討委員会の先生方に諏訪原城について説明。 2. 二の曲輪北馬出の位置と整備について・・・現在進めている二の曲輪北馬出の史跡整備についての説明。 3. 復元検討委員会の経緯と発掘調査結果・・・これまでの復元検討委員会で経緯と二の曲輪北馬出の発掘調査の成果について説明。 4. 土塁と土塀の設計方針・・・これまでの整備委員会で協議してきた土塁と土塀の設計コンセプト及び基本方針を説明。 5. 土塁と立体工作物の整備（案）・・・前回の整備委員会で、協議した案を提示。 以上を復元検討委員会に提示し、概ね了承を得ることができたことを報告。文化庁からも、無事に復元検討委員会

での審議が終了し承認され、今後、実施設計を進めていくよう指導があったことを報告。

整備委員会委員より、了承された骨組み案について再度質問があったが、門の両側3mほどは板塀となり、今後も土塀にする方向で文化庁に働きかけていくことを確認した。

●令和元年度 諏訪原城整備事業について

史跡整備関係については、諏訪原城跡史跡整備事業（二の曲輪北馬出の土塁等の実施設計⇒文化庁復元検討委員会にて承認されたことを報告）、サイン整備事業（遺構サイン3基設置予定⇒9月に入札を終え、令和2年2月末までには設置予定）、諏訪原城跡パンフレット増刷する⇒8月に12,000枚増刷（ビジターセンターのオープン及び続日本100名城に認定されたため、来場者が増えた）。

教育普及関係については、整備委員の先生（中井均先生）による諏訪原城講演会を令和2年2月2日（日）に開催予定、諏訪原城ビジターセンターの展示コーナーの活用（諏訪原城がツアーコースに組み込まれることが増え、ビジターセンターを利用）、金谷高校及び島田樟誠高校の出前授業や小中学校の社会見学の対応、また、静岡県考古学会による研修会や沼津市主催による浜松市・島田市協力イベント（「興国寺城と続日本100名城」）を開催した。

その他には、NPO法人里山仕事しょんた塾、金谷退職者福祉共催会等の市民団体等による環境整備事業を11月2日に実施。さらに、島田市工業高等学校建築科の生徒に諏訪原城ジオラマ模型の製作を依頼。令和2年2月末までに諏訪原城ビジターセンターへ設置し、お披露目式を行なう計画である。

諏訪原城の活用・プロモーションについては、10月6日にしまだ未来カフェを実施し、諏訪原城及びビジターセンターを見学後、諏訪原城の活用について意見を発表。また、12月21・22日のお城エキスポへ参加し、諏訪原城の情報発信及び諏訪原城グッズを販売する予定。

以上、各事業について報告し、承認された。

整備委員会委員より、お城エキスポで販売する諏訪原城グッズの御城印やその他のグッズに使用する丸馬出マークについての質問等があり、お城エキスポの販売状況を見た上で、今後、デザイン及び販売方法を検討していきたいと回答した。また、ジオラマについての質問があり、丸馬出の機能を知ってもらうこと、諏訪原城の最終形であり徳川方が守っていることなどを説明。

〈協議事項〉

●諏訪原城跡実施設計について

実施設計業者の(株)フジヤマが土塀の壁の構造案について

	<p>説明し、先生方に協議して頂いた。フジヤマより、①控柱案、②太柱案、③鉄骨柱案の3案が提示されたが、協議の結果、③案を再度検討し、提出してもらうことになった。先生方の指摘事項を基に、安全・耐久性及び今後の整備を考えた上で検討するよう指導があった。</p>
提出された資料等	<ul style="list-style-type: none"> <li>●復元検討委員会資料</li> <li>●令和元年度諏訪原城跡整備事業計画（進捗状況）</li> <li>●土堀の構造比較検討資料</li> <li>●島田工業高等学校のジオラマ模型の状況及び諏訪原城グッズの製作について</li> </ul>
会議を所管する課の名称	島田市教育委員会博物館課
その他必要な事項	