

☆諏訪原城整備計画年次表☆（諏訪原城管理に係る経費は除く）R3. 4月現在

年度		西暦 和暦	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9	2028 10	2029 11	2030 12	2031 13	2032 14	2033 15	合計	
整備事業全体計画			環境整備	環境整備	環境整備 出土品化学分析調査	環境整備 中間整備報告書	環境整備	環境整備	環境整備	環境整備	環境整備	環境整備	環境整備	環境整備 整備報告書 (素案)	整備報告書 (作成)	0	
整備委員会（指導含む）等諸経費																0	
公有化事業						用地交渉	用地交渉	用地交渉								0	
整備方針	ゾーン名	整備箇所	整備内容														
遺構整備（復元整備）	本曲輪ゾーン	1	本曲輪	桁形虎口の土塁 土塁復元 内堀の樹木伐採・堀跡園路 城門・土塁等復			基本設計	発掘調査(補足)	実施設計	整備	整備	整備	整備	整備		0	
		2	二の曲輪	土塁復元 外堀の樹木伐採 木橋・土塁等復 園路整備			基本設計	発掘調査(補足)	実施設計	整備	整備	整備	整備	整備	整備		0
	二の曲輪ゾーン	3	二の曲輪 北馬出	土塁復元 城門等復元	整備(土塁・構造物)	整備(園路)	整備(土塁上工作物壁)	整備(土塁上工作物壁)									0
		4	二の曲輪 中馬出	土塁復元					基本設計	発掘調査(補足)	実施設計	整備	整備	整備	整備		0
		5	二の曲輪 東内馬出	樹木伐採							基本設計	実施設計	整備	整備	整備		0
		二の曲輪 南馬出								基本設計							0
	二の曲輪 東馬出								基本設計							0	
6	二の曲輪 大手馬出	堀の樹木伐採														0	
保全整備	東斜面ゾーン	7	水の手曲輪	城道復元									基本設計	実施設計	整備	0	
	惣曲輪ゾーン	8	惣曲輪		間伐作業	間伐作業										0	
備保復元全整・	大手曲輪ゾーン	9	大手北外堀・南外堀	堀の樹木伐採 堀・土塁の復元	間伐作業 基本設計事前測量	間伐作業 基本設計	実施設計	整備(北外堀)	整備(南外堀)							0	
史跡等公開活用事業	公開活用事業	10	駐車場・ガイダンス施設													0	
		普及啓発事業 広報資料の作成及び配信	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	その他啓発事業	0
① 事業費 合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 決算額(見込)																0	
③ ①-②の金額																0	

平成25年度から国庫補助申請額の3割～5割カットでの内示が続いている。(カット分は二の曲輪北馬出工事費で調整)

<必要経費概算>

年 度	必要経費見込
令和3-令和15	0