

第2回 島田市第四小学校校舎等建設委員会 会議録

1. 施設計画について

第1回会議での質疑事項に対する協議結果の報告 (別紙1参照)

・校長室の配置の変更

校務センターと事務室との連携がとれるように現行の配置とした。

・保健室の配置の変更(家庭科室との交換)

保健室も職員室と連携がとれるよう現行の配置とした。

・用務員室の配置の変更

用務員がほとんど用務員室にいないことから、北側への変更はやめました
グラウンド側に職員が目を配れるように、防犯カメラの設置の検討や、AEDの配置場所
を検討していく。

・女子トイレの個数の増加

2階、3階の教室前の女子トイレの便器を1基増加した。

・地域連携室(けやきホール)横のトイレを多目的トイレにできないか

家庭科室の準備室を調整することで、多目的トイレは設置可能です。(現在調整中です)

・卒業していく児童の思い出作り

新校舎見学会などを検討していきたい。

・校舎解体後から体育館完成までの放課後児童クラブの実施場所

新校舎のけやきホールを利用していく。

・放課後児童クラブの施設の南側の掃きだし部分が狭い

掃きだし部分の土間を広げた。階段を広くした

(質疑等)

・トイレの数を増やしていただきありがとうございます。

女子トイレの手洗い場所がアイランド型になっていてコミュニケーションがとれる形に
なっている。男子トイレもそうならないか?

⇒スペースの関係で対応は難しい。

・男子用のトイレ(小便器)だが、曲面配置のトイレが良いと聞いた。検討できないか?

⇒予算の範囲内で検討する。

・通級教室のトイレと、プールの男子トイレをユニバーサルデザインにならないか?

⇒予算の範囲内で検討する。

・学校の昇降口にスロープがないが?

⇒新校舎はオールフラットで段差がない施設です。

→判りました。

2 島田第四小学校校舎等建設事業実施設計(案)について

①仮設校舎計画(案)について 前回からの変更点の説明

(今回大幅な変更がないため、第1回会議での図面で説明)

・庇の追加

配膳室と放課後児童クラブのある東側の入口と、1F中央の児童の昇降口にも庇をつける

ようにした。

• **駐車場**

駐車場に転回用のスペースを確保した

• **エアコン**

仮設校舎にはエアコンを設置することにした

②新校舎計画（案）について ・ 前回からの変更点の説明（別紙2参照）

• **用務員室の配置の変更**

用務員の作業動線を考慮し、用務員室を中庭側の防災倉庫と配置を変更した。大階段下のスペースを使うこともできる。

• **放課後児童クラブ**

①図面プレイルーム下の掃きだしに大きな土間を設置した。階段もゆるやかにした。

②放課後児童クラブは体育館ができるまで仮スペースとしてけやきホールを確保することにした。学校も了承済み。

• **校舎外側の手洗い場**

昇降口横、防災倉庫の壁側、中庭側、けやきホール側に設置する。

• **女子トイレ**

女子トイレの便器を4個から5個に増加した。ワークスペースの場所を男子トイレと女子トイレの間に移動させ男女とも利用しやすくした。

• **部屋の減築・位置の変更**

①2F北棟の理科室を2教室から1教室に減築した。音楽室も2教室から1教室に減築した。2F北棟の音楽室は国際理解室となるが、音楽室と兼用できるようになっている。

②3F北棟にあった国際理解室に6年教室を変更し、展示スペース部分に教材室、教材コーナー（小室、教材室）を移動させた。6年教室前のトイレは変更なし、ワークスペースが狭くなるが配置した。

• **連携室横の多目的トイレ**

連携室横の家庭科準備室のスペースを精査して、多目的トイレを設置する予定。

（質疑等）

- 1Fの大階段の下のスペースは仕切られるのか？ 圧迫されないか？

⇒壁で仕切るようになっている。

- 放課後児童クラブが新校舎のけやきホールを利用できるようになって大変ありがたい。100人近い子どもがしばらくいることになる。汚さないか心配。

- 6年生のワークスペースは狭くないか？

⇒減築の関係でそうってしまった。6年生がその教室を使うのかは今後の運用の方針となり、学年の配置は検討中です。

- 外の手洗い場だが少なくないか？ グラウンドを利用した子が一斉に手洗いを使う時少なくないか？

⇒けやきホール側に5口、昇降口に10口設置する予定。グラウンドと校舎の間に設置することは可能。外トイレに手洗い場を設置する予定。

- ・体育館側の外側に手洗い場を置くことは可能か？駐車場に設置予定のマンホールトイレの近くに手洗いが無い。
- ・井戸がつかえるなら井戸を使いたい。手動のポンプがあれば防災で使用できる。
⇒井戸のポンプは電動。発電機から電気がとれるようにすれば、非常時にも対応可能。
⇒検討をお願いします。
- ・非常用給水タンクは今後も利用できるのか？現在も外で遊んだ子どもが利用している。
⇒今あるものを設置する予定。
- ・PTAの荷物が多く、保管できる場所はあるか？
⇒現在も減らしていただいているが、再度今ある荷物の見直しをPTAにお願いをする予定。(学校と調整)
- ・教室の看板に英語の表記を加えたらどうか？
⇒参考にさせていただく。

《まとめ》

- ・他に質問はありませんか？
- ・ないようですので、今回の図面(案)で実施設計を進めさせていただきます。

3 質疑応答

- ・体育館の舞台のぶどう棚は上がることのできるのか？
⇒点検用に登れるところはあるが、子どもは上がることはできません。
- ・給水タンクや防災倉庫の配置場所、また工事中の避難所の確保等、避難所として機能するための体育館の設備等また協議をしていきたい。
⇒担当部署との協議は個別で行います。
- ・校舎外の樹木について、できるかぎり少なくして駐車場の確保を検討して欲しい
- ・2Fの特別室が北側に配置されている。室内の明るさが気になる。
⇒廊下は体育館の通路から一直線になるように設計した。教室の北側にまわすと経費がかかる。
- ・理科室が1つになるが、学習指導は大丈夫か？理科室は換気を考えると隅の方がよくなるか？
⇒学級数が少なくなるまでの間、低学年は多目的室を利用するなどやりくりをしていく。
- ・3Fの5年生の教室は日当たりがわるいのではないか？

その他(事務局)

- ・今後対応できるものは検討していきますが、配置案で実施設計していきます。
内装や木質等、案が決まれば御意見をいただきます。イメージ図ができていれば、その時お示しします。
- ・次回の会議 9月19日(水) 19:00～、場所 島四小けやきホール