

業務工程表

		平成 30 年度						
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
課題整理 現状把握と	統計データや動向の把握							
	課題のまとめ							
	ニーズ量見込みの算出							
ニーズ調査	調査票等作成							
	調査票印刷・発送・回収							
	入力・集計							
	調査報告書の作成							
	報告書とりまとめ							
子ども・子育て会議								

11/9

- ・スケジュール確認
- ・調査票案確認

2月下旬

- ・報告書確認
- ・ニーズ量確認（2019年度も継続）

調査期間 11月～12月想定

1月下旬に速報値

3/15までに完成