

島田市新庁舎整備基本計画策定業務委託 工程表(案)

	平成30年度							平成31年度
	平成30年(2018年)			平成31年(2019年)				
	10	11	12	1	2	3	4	
マスター工程	← 定例議会(11/22~12/20) →			← 定例議会(2/14~3/26) →				
審議会		● 10/29		●		●		
庁内会議	● 10/9			●		●		
庁内各課ヒアリング	ヒアリング							
基本計画		本文作成		修正	パブコメ反映	修正		
パブリックコメント					パブコメまとめ			
(1) 基本計画策定業務								
① 現状把握	現況把握							
② 諸計画との関係性整理	諸計画との関係性整理							
③ 内容構成の検討	内容構成の検討							
④ 庁舎機能の整理・検討	庁舎機能の整理・検討							
⑤ 適正規模の検討等	適正規模の検討							
⑥ 建物配置計画の検討	建物配置の検討							
⑦ 構造計画・設備計画の検討	構造計画・設備計画の検討							
⑧ 木材利用計画	木材利用計画							
⑨ 事業計画の検討	事業計画の検討							
⑩ ライフサイクルコストの検討	ライフサイクルコストの検討							
⑪ その他	官公署協議							
	資金計画							
(2) 会議等の運営支援業務								
① 審議会へ提出する資料作成及び会議への出席								
② ワークショップの開催と出席	テーマ検討	資料作成 ● 11/17	● 12/1	● 12/15				
③ 庁内会議に係る資料の作成								
④ パブリックコメントに係る資料の作成								
⑤ 各会議等の意見集約、議事録等の作成	随時					成果品作成		