

策定スケジュール

	令和2年度									
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1.基礎調査の実施										
(1)現状分析（統計データ等）										
(2)各施策・事業の進捗状況等の評価・点検										
(3)サービス提供事業所の現状把握										
(4)サービス提供事業所へのヒアリング調査										
2.調査結果の整理・分析、サービス量等の算出										
(1)課題の取りまとめ										
(2)介護サービス見込み量推計及び介護保険料算出										
3.計画書へ反映										
(1)計画骨子案の作成										
(2)計画素案の作成										
(3)計画案の作成										
4.策定運営										
(1)パブリックコメントの実施										
(2)策定委員会の開催		①		②		③	④		⑤	
(3)成果品の納品										

「策定委員会における主な議事(案)」

日程	議事（案）
第1回 7月16日（木）	○計画策定の概要について ○アンケート調査結果報告について ○策定スケジュールについて
第2回 9月17日（木）	○現行計画の施策実施状況調査結果及び今後の方針について
第3回 11月5日（木）	○計画骨子案について ○介護保険料案について
第4回 12月10日（木）	○計画素案（パブリックコメント案）について
第5回 2月4日（木）	○パブリックコメント実施結果について ○計画案について

※いずれも午後7時から保健福祉センター研修室（3階）で開催する予定です。