

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工 程													
				2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
静岡県	島田市	旧下川根村	抜里集落														
		旧伊久美村	鍋島集落														
		旧大津村	落合集落									①、②、③	④				
		旧大津村	上野田集落									①	②、③、④				
		旧大長町	鵜網集落				①、②	③				④					
		旧勝間田村2-2	切山地区	③								④					
		旧菊川村	諏訪原地区	③								④					
		西原地区	旧金谷町の一部 旧五和村の一部									④					
		島田地区	旧島田市、旧大津村、旧大長町、旧伊久美村									①	②	③、④			
		初倉地区	旧初倉村									①	②	③、④			
		六合地区	旧六合村									①	②	③、④			
		金谷地区	旧金谷町									①	②	③、④			
		五和地区	旧五和村									①	②	③、④			
		川根地区	旧川根町									①	②	③、④			
		川根地区	石風呂北向									②、③	④				
川根地区	葛籠									②、③	④						

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き