


社会資本総合整備計画

計画の名称	島田市公共下水道耐震化事業 (防災・安全)												
計画の期間	平成24年度～平成27年度 (4年間)				交付対象	島田市							
計画の目標	島田浄化センター施設の耐震化により安全性を図り、浄化能力の永続性を確保する。 処理場・ポンプ場については、既存設備の長寿命化を図り、計画的な改築を進めていくことにより、効果的な安全・安心を確保する												
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 耐震化率を0.0% (H24) から30.0% (H27) に増加 処理場・ポンプ場について、長寿命化計画策定率を0.0% (H22末) から100% (H25) に増加 島田浄化センター施設について、長寿命化事業実施率を0.0% (H22末) から50% (H27末) に増加 												
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値				備考					
				当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)							
島田浄化センター施設の耐震化率				0.0%	0.0%	30.0%							
耐震化率＝耐震化対策済施設数/全施設数×100													
長寿命化計画策定率				0.0%	0.0%	100.0%							
＝長寿命化計画策定施設数 (箇所) /全施設箇所数 (箇所) ×100													
長寿命化事業実施率				0.0%	0.0%	50.0%							
＝長寿命化対策実施済資産数/全対象資産数×100													
全体事業費	合計 (A+B+C)	607 百万円	A	607 百万円	B	0 百	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C/ (A+B+C)	0%			
交付対象事業													
A 下水道事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素と異なる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度) H24 H25 H26 H27	全体事業費 (百万円)	備考
A-1-1	下水道	一般	島田市	直接	島田市	水処理	改築	計画的な耐震対策のための検討	耐震診断、資料作成一式	島田市		9	
A-1-2	下水道	一般	島田市	直接	島田市	水処理	改築	島田浄化センター耐震化事業	島田浄化センター施設の耐震化	島田市		66	
A-1-3	下水道	一般	島田市	直接	島田市	水処理	改築	島田浄化センター長寿命化計画策定	長寿命化検討	島田市		26	長寿命化
A-1-4	下水道	一般	島田市	直接	島田市	水処理	改築	島田浄化センター長寿命化事業	島田浄化センター施設の長寿命化対策及び更新	島田市		506	長寿命化・更新
合計											607		
B 関連社会資本整備事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素と異なる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度) H24 H25 H26 H27	全体事業費 (百万円)	備考	
合計													
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考		
C 効果促進事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素と異なる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度) H24 H25 H26 H27	全体事業費 (百万円)	備考	
合計													
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考		
その他関連する事業													
計画等の名称	島田市公共下水道整備事業												
事業種別	交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)						市町村名	全体事業費 (百万円)	備考			
A'-1-1	下水道	島田市	島田処理区汚水管渠整備 (未普及解消)						島田市	386	防災・安全移行元		
A'-1-2	下水道	島田市	下水道計画の検討						島田市	9	防災・安全移行元		
C'-1-1	下水道	島田市	島田処理区汚水管渠整備						島田市	75	防災・安全移行元		

A'	3 9 5 百万円	B'	-	C'	7 5 百万円	(C'+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))	7%
----	-----------	----	---	----	---------	----------------------------------	----

社会資本総合整備計画

計画の名称	島田市公共下水道耐震化事業（防災・安全）		
計画の期間	平成24年度～平成27年度（4年間）	交付対象	静岡県島田市



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：島田市公共下水道耐震化事業(防災・安全) 事業主体名：島田市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性が確保されている。	✓
②地域の課題と整備計画の目標の適合性が確保されている。	✓
II. 整備計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。	✓
②定量的指標の明瞭性が確保されている。	✓
③目標と事業計画の整合性が確保されている。	✓
④事業の効果の見込みの妥当性が確保されている。	✓
III. 整備計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性)確保されている。	✓
②地元の機運(事業効果発現の確実性)が確保されている。	✓