

☆諏訪原城全体整備計画年次表☆（諏訪原城管理に係る経費は除く）R2. 12月現在

| 年度 | | 西暦 和暦 | 2021 3 | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | 2027 9 | 2028 10 | 2029 11 | 2030 12 | 2031 13 | 2032 14 | 2033 15 | 合計 | |
|-----------------|---------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|----|---|
| 整備事業全体計画 | | | 環境整備 | 環境整備 | 環境整備 出土品化学分析調査 | 環境整備 中間整備報告書 | 環境整備 | 環境整備 | 環境整備 | 環境整備 | 環境整備 | 環境整備 | 環境整備 | 環境整備 整備報告書 (素案) | 整備報告書 (作成) | 0 | |
| 整備委員会（指導含む）等諸経費 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 公有化事業 | | | | | 用地交渉 | 用地交渉 | 用地交渉 | | | | | | | | | 0 | |
| 整備方針 | ゾーン名 | 整備箇所 | 整備内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 復元整備 | 本曲輪ゾーン | 1 | 本曲輪 | 枅形虎口の土塁 土塁復元 内堀の樹木伐採・堀跡園路 城門・土塁等復元 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 2 | 二の曲輪 | 土塁復元 外堀の樹木伐採 木橋・土塁等復元 園路整備 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 二の曲輪ゾーン | 3 | 二の曲輪 北馬出 | 土塁復元 城門等復元 | 整備（土塁・構造物） | 整備（園路） | 整備（園路） | | | | | | | | | | 0 |
| | | 4 | 二の曲輪 中馬出 | 土塁復元 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 5 | 二の曲輪 東内馬出 | 樹木伐採 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 6 | 二の曲輪 東馬出 | 樹木伐採 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 保全整備 | 東斜面ゾーン | 7 | 大手馬出 水の手曲輪 | 堀の樹木伐採 城道復元 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 惣曲輪ゾーン | | 8 | 惣曲輪 | | 間伐作業 | 間伐作業 | | | | | | | | | | 0 | |
| 備復全元整・ | 大手曲輪ゾーン | 9 | 大手北外堀・南外堀 | 堀の樹木伐採 堀・土塁の復元 | 間伐作業 基本設計事前測量 | 間伐作業 基本設計 | 実施設計 | 整備 | 整備 | | | | | | | 0 | |
| 史跡等公開活用事業 | 公開活用事業 | 10 | 駐車場・ガイダンス施設 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 普及啓発事業 広報資料の作成及び配信 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | その他啓発事業 | 0 | |
| ① 事業費 合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 決算額（見込） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ③ ①-②の金額 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

平成25年度から国庫補助申請額の3割～5割カットでの内示が続いている。（カット分は二の曲輪北馬出工事費で調整）

<必要経費概算>

| 年度 | 必要経費見込 |
|----------|--------|
| 令和3-令和15 | 0 |