

第2次島田市総合計画 後期基本計画策定スケジュール

資料5

令和3年6月4日 戦略推進課

	令和2年度												令和3年度											令和4年度			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
策定作業			策定方針の検討			地域課題の洗い出し (基礎資料集作成)			地域経済状況等の分析 (事業者ヒアリング)			地域経済状況等の分析 (産業連関表)			デザインの調整											冊子印刷	
							取組状況の確認			基本構想の確認		施策体系の検討		重点的な取組の設定						計画素案完成					概要版の作成		
						R1めざそう値評価							基本計画の作成			めざそう値の設定											
						R3~R5実施計画策定									地域別計画の作成												
策定委員会					第1回 8/21						第2回 2/2			第3回 5/26					第4回	第5回		第6回					
審議会			第1回 6/29 諮問	第2回 8/31					第3回 12/21 中止	第4回 2/19				第5回 6/4				第6回	第7回			第8回 答申					
市民参加			市民意識調査				ワークショップ (4回)		高校生アンケート					ワークショップ (4回)		市民意識調査						パブコメの実施					
議会								実施計画の報告			報告 ①				報告 ②				報告 ③						【2月議会】 ・最終案の説明 ・議決 ・実施計画の報告		