

第2次島田市総合計画 後期基本計画策定スケジュール

付属資料1

令和3年2月2日 戦略推進課

	令和2年度												令和3年度																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
策定作業	審議会準備			地域経済状況等の分析												後期基本計画案決定			冊子印刷											
	諮問			市民意識調査結果共有、めざそう値による政策評価												答申														
	策定方針、課題検討			基本構想、政策分野、施策の柱、小柱												政策分野ごとの計画			めざそう値、地域別計画確定、パブコメ案											
	R1めざそう値評価			R2めざそう値評価																										
調庁整内	【6月部長会議】 ・後期基本計画策定についての基本的な方向性など ・実施計画策定方針 確認			【8月】 ・実施計画 ・市長査定 【8月部長会議】 ・総合計画策定方針(素案)確認 →庁議へ												R3~R5実施計画策定 ・8月中旬、市長査定 ・議会報告、公表			R4~R7実施計画「主要事業調書」策定											
	審議会委員の選考			総合計画審議会の開催(有識者等) 計8回程度予定												策定委員会の開催(部長級) 計7回程度予定														
市民参加	市民意識調査			【11月、12月】ワークショップ開催												事業者ヒア			タウンミーティング											
	高校生アンケート			市民意識調査												【9月】パブコメの実施														
議会	← 随時報告(全員協議会等) →												【11月議会】 ・R4~R7実施計画の報告 ・後期基本計画説明及び議決																	