

令和元年度文化芸術推進計画策定スケジュール

資料1

開催日	会議等	内容
6月 21日 6月 20日 7月 4日	ワーキング 協議会 策定委員会	・昨年度の検討結果報告 ・今年度のスケジュールの確認 ・施策の体系の検討(各課施策・事業とのすりあわせ)
7月 23日 8月 9日 8月 29日	ワーキング 協議会 策定委員会	・施策の体系の検討結果共有 ・具体的施策の検討
9月 25日 10月 15日 11月 1日	ワーキング 協議会 策定委員会	・施策の検討結果共有 ・推進体制の検討 ・計画書素案の確認
11月 9日	シンポジウム	開催日:11月9日 内容:エクスカーション、講演 パネルディスカッション等 目的:市民と行政の課題の共有 シティプロモーション パブリック・コメントの告知
11月 17日 11月 下旬	パブリック・コメント	
12月 下旬		第1回 市民ワークショップ 開催日:10月6日 主催:市民協働課(未来カフェ) 共催:文化資源活用課 テーマ:諏訪原城跡の利活用 目的:市民の文化芸術に対する 気運の醸成
11月 下旬		第2回 市民ワークショップ 開催日:11月中旬以降の予定 主催:文化資源活用課 テーマ:未定 目的:市民の文化芸術に対する 気運の醸成
1月 30日 2月 12日	ワーキング 協議会	・パブリック・コメント等の報告 ・計画最終案の報告
2月 20日	策定委員	・パブリック・コメント等の報告 ・計画最終案の報告
3月		印刷・配布