

島田市国土強靱化地域計画策定全般スケジュールと策定作業進捗状況

		平成29年度				平成30年度			
		4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～		
全	般	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">検討体制等決定</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ステップ3 脆弱性評価 課題整理 (プログラム)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ステップ4 施策分野・推進 方針検討</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ステップ6 プログラム推進の ための主要な取組 (事業リスト)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">パブコメ</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">計画公表</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">推進本部立ち上げ</div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ステップ1 目標設定等</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ステップ5 プログラムの重点 化</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3/30 市地域計画概成</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6/20 市地域計画策定 完了</div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ステップ2 リスク設定</div>							
主要 検討 結節	委員会	4/19 #1会議 5/16 #2会議			1/16 #3委員会 3/26 #4委員会			推進本部会議	
	幹事会	4/27 #1幹事会 5/22 #2幹事会	8/3頃 <del>#3幹事会</del> 文書により照会	11/20 #3幹事会 12/25 #4幹事会	3/16 #5幹事会				
	意見聴取・報告等	右記の他、総合計画策定と連携しての市民意見聴取、検討経過のHP掲載	有識者意見聴取	議会報告	有識者意見聴取 県意見照会	パブコメ 議会報告			