

令和元年度 第2回島田宿大井川川越遺跡整備委員会

次第

1. 開会
2. あいさつ
3. 議事
 - (1) 報告事項
 - ① 本年度事業について
 - ② 川会所跡の発掘調査について
 - (2) 協議事項
 - ① 整備スケジュールについて
 - ② 来年度事業について
4. その他
5. 閉会

3. 議事

(1) 報告事項

① 本年度事業について

7月4日(木) 第1回整備委員会

8月18日(日) 県民の日イベント

浴衣 de 川越街道(しまだきものさんぽの会)、
イケメンふんどし隊 (大井川輦台越保存会)



9月21日(土) 大井川連台越モニュメント除幕式

10月15日(火) 川会所跡発掘調査実施

11月16日(土) 川越遺跡講演会 48名

「初倉山はどの山かー風景から読み解く大井川の川越しー」

佐藤正知委員

「川越遺跡の発掘調査について」篠ヶ谷主任学芸員



11月23日(土) 刀剣展イベント関連事業

着物 de 川越街道(しまだきものさんぽの会)

イケメンふんどし隊 (大井川輦台越保存会)

2月23日(日) 富士山の日イベント(予定)

着物 de 川越街道(しまだきものさんぽの会)

イケメンふんどし隊 (大井川輦台越保存会)

和菓子バルの開催

(1) 協議事項

① 整備スケジュール案について

島田宿大井川越遺跡整備スケジュール(案)

和暦 (西暦)	復旧 (保存修理) ・環境整備	防災対策	活用施設 (建造物) 整備	歴史の道 活用整備事業	その他
令和 2 (2020)					立合宿跡、並木敷跡発掘調査 整備計画報告書
令和 3 (2021)	基本設計 (サイン計画) ④クロマツ移設 ⑤説明板等設置	⑥十番宿耐震診断・補強計画			
令和 4 (2022)	実施設計 ③七番宿植栽 ⑤説明板等設置 ⑦照明等工事	⑥十番宿設計・監理、耐震工事 ⑥札場耐震診断・補強計画			発掘調査報告書
令和 5 (2023)	④並木敷跡(酒屋跡) 植栽 ⑤説明板等設置 ⑦照明等工事	⑥札場設計・監理、耐震工事 ⑥仲間の宿耐震診断・補強計画			
令和 6 (2024)	⑦照明等工事	⑥仲間の宿設計・監理、耐震工事 ⑥三番宿耐震診断・補強計画			
令和 7 (2025)	⑦照明等工事	⑥三番宿設計・監理、耐震工事			
令和 8 (2026)	①川会所・二番宿西植栽 ②川会所木塀 ⑤説明板等設置 ⑩音声ガイダンス工事	⑧消火設備整備	⑨川会所移築工事 ⑨高札場復元工事 ⑩立合宿復元工事 (耐震化含む) ⑩音声ガイド		
令和 17 (2035)				⑨街道カラー舗装工事	整備報告書

※社会情勢等の状況によって適宜見直しを行う。

② 来年度事業について

(1) 発掘調査

発掘調査では整備計画で復元整備を目指すとした立合宿跡及び並木敷跡のデータ収集のための調査を行います。

A. 立合宿跡


目的：復元整備を目指す立合宿の建物が建っていた位置を特定するため。

調査方法：札場及び仲間の宿の壁沿いにトレンチを設定し、立合宿建物の痕跡を検出する。

B. 並木敷跡

目的：三番宿東側の街道沿いにあった並木敷の位置と幅を特定するため。

調査方法：秋葉神社東側及び東隣地塀沿いにトレンチを設定し、並木敷の堤の痕跡を検出する。



(2) 川会所の移築復元のためのデータ収集

発掘調査や文献調査のデータ分析をすすめ、川会所の移築復元に必要なデータの収集を行う。

(3) 川越遺跡ワークショップ

川越人足が考案した「権蔵わらじ」復活プロジェクト

地元河原町では数年前に「権蔵わらじ」が作れる古老が亡くなり、絶えてしまいました。川崎市の日本民家園でわら細工を伝承する方が、古老の生前にその作り方を調査し、記録していました。「権蔵わらじ」復活プロジェクトでは伝承者を招いて、「権蔵わらじ」の作り方を教わり、大井川輦台越保存会と協働で、わらじづくりの伝承事業を始めます。

2. その他
整備委員会委員の改選と任期について
3. 閉会