

島田第一小学校建替え期間中の放課後児童クラブの運営について

1 新たな放課後児童クラブ施設の整備について

伊太小、相賀小、神座小、伊久美小、島一小の5校統合に伴う島一小校舎の建替えに併せ、島田第一小学校区放課後児童クラブの施設を同校敷地内に別棟で建設する。

2 建替え期間中のクラブ運営について

令和6年1月からの現校舎取壊しに伴い、現児童クラブも取壊しとなる。そのため、新たに児童クラブを開所する令和7年4月までの1年3か月間、児童を預かることのできる代替施設を確保する必要がある。

3 代替施設について

近隣の学校関連施設の利用を検討した結果、以下のとおり方針決定を行った。今後は施設利用における課題について、関係者と調整を図っていく。

① 令和6年1月～3月末（島一小児童のみ）

島田第一中学校地域連携室を借用する。

② 令和6年4月～令和7年3月末（5校の児童）

伊太小学校の既存クラブ室及び使用しなくなった部屋を使用する。

4 スケジュール

別紙スケジュールのとおり

5 調整事項

① 受入可能な定員数の決定（施設面積、支援員の体制等を考慮）

② 伊太小への児童の移動方法の検討

③ グラウンド、体育館、トイレ等の施設利用における調整

④ 必要経費の確保

- ・ 伊太小維持管理経費（光熱水費、エアコンリース料、修繕料等）
- ・ 伊太小への児童移動に係る経費（バスリース料、バス運行委託料）
- ・ その他経費（島一小・島一中・伊太小間の引越し経費等）

●島田第一小学校改築工事に伴う放課後児童クラブ開所スケジュール

R4.8.3

NO	項目 / 月	令和5年度												令和6年度												令和7年度		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	新一小新校舎建設	[Blue bar from April to December]												[Blue bar from January to March]														
														● R6.1新一小スタート (一小のみ)														
2	旧一小旧校舎取壊 (児童クラブ含む)													[Blue bar from January to July]														
3	学校統合													[Blue bar from April to June]														
4	新児童クラブ建設													[Blue bar from July to September]														
5	新一小外溝・通路工事 ※クラブ利用不可													[Blue bar from October to December]														
6	(仮)児童クラブ開所													[Blue bar from January to March]														
7	新児童クラブ開所													[Blue bar from April to June]														

期間①R6.1～R6.3(島一小児童のみ)
開所場所:島一中地域連携室

期間② R6.4～R7.3(5校の児童)
開所場所:伊太小学校