

## 計画策定スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 基礎調査の実施										
(1) 現状分析（統計データ等）										
(2) 各施策・事業の進捗状況等の評価・点検										
(3) サービス提供事業所の現状把握										
2. 調査結果の整理・分析、サービス量等の算出										
(1) 課題の取りまとめ										
(2) 介護サービス見込み量推計及び介護保険料算出										
3. 計画書へ反映										
(1) 計画骨子案の作成										
(2) 計画素案の作成										
(3) 計画案の作成										
4. 策定運営										
(1) パブリックコメントの実施										
(2) 策定委員会の開催		①		②		③	④		⑤	
(3) 成果品の納品										

## 策定委員会における主な議事（案）

	日程	議事（案）
第1回	7月20日（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>全体スケジュール</li> <li>計画策定の概要</li> <li>アンケート調査結果の報告</li> </ul>
第2回	9月14日（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>現行計画及び現状の課題の報告</li> <li>体系図・骨子案の検討</li> </ul>
第3回	11月16日（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>素案の検討</li> </ul>
第4回	12月14日（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>素案の検討</li> <li>保険料の検討</li> </ul>
第5回	2月8日（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント結果の報告</li> <li>計画の承認</li> </ul>