

## 大綱見直し作業の今後の進め方について

## 1 見直し作業の方法（案）

6 人一組の部会を編成し、部会ごとに現在の大綱のサブスローガン（基本構想）ごとに見直しを行う。（2 部会）

- ①正副部会長を選出する。
- ②部会ごとにサブスローガン単位で現大綱の見直し項目を検討する。
- ③見直し作業にあたり、資料収集・調査等を行う。
- ④部会ごとに見直し作業を行う。
- ⑤見直し作業の進捗状況について、中間報告・意見交換を行う。
- ⑥部会ごとに素案を作成し、事務局にて取りまとめる。

## 2 部会編成（案）

第 1 部会	第 2 部会
◎小澤 康恵	◎西村 純一
田中 清司	小池 幸子
荒浪 和江	長屋 汪子
登澤 広典	大場 泰介
北川 真理	五條 浩一
白坂 成吾	田崎 郁美

◎部長、○副部長

## 3 スケジュール（案）

- H27. 12月 H27. 第 5 回全体会、部会編成決定
- H28. 2月 部会ごとに見直し項目の検討
- 3月 事務局にて資料収集・調査、部会ごとに見直し作業（1 回）
- 5月 H28. 第 1 回全体会（ワールドカフェ）
- 6～9月 部会ごとに見直し作業（3 回）
- 10月 第 2 回全体会（中間報告、意見交換）
- 11月～12月 部会ごとに見直し作業（2 回）
- H29. 1月 部会ごとに素案のまとめ作業
- 1～3月 事務局で素案の取りまとめ
- 3月 第 3 回全体会（協議・修正）
- 4月 教育委員会へ報告書を提出