

第2期計画策定スケジュール

区分	令和7年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局			骨子案・市民等 意識調査設問 案作成	入札・業者決定		市民等意識調査	市民等意識調査集計・分 析	施策の骨子案 作成	
策定委員会		計画概要 説明 市民意識 調査設問 検討						市民意識調査 結果報告、骨 子案検討	
文化芸術推 進協議会				計画趣旨説明・ 検討の進め方 市民等意識調 査設問検討				市民意識調査 結果報告、骨 子案検討	
<参考> 議会			本議会 議運・本会議 常任委員会			本会議 議運・本会議 常任委員会		常任委員会 本会議 議運 本会議	

第2期計画策定スケジュール

区分	令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局			推進協議会	策定委員会	策定委員会 推進協議会		推進協議会	策定委員会			策定委員会 推進協議会	
策定委員会				7/● 第1回 計画体系図の 検討 施策の柱の検 討	8/● 第2回 具体的施策の 検討 現行施策との 連携			11/● 第3回 計画素案の検 討			2/● 第4回 パブコメ結果報 告	
文化芸術推 進協議会			6/● 第1回 計画体系図の 検討 施策の柱の検 討		8/● 第2回 具体的施策の 検討 現行施策との 連携		10/● 第3回 計画素案の検 討				2/● 第4回 パブコメ結果報 告 計画案の検討	
パブリックコ メント						11月議会(全協または委員会) 12月パブコメ実施の報告 計画概要版の提示 完成版を2月議会で提示することの説明		パブコメ (案)決裁 11月議会報告	12/●～1/● 募集 開始(30日以上) HP作成 (意見募 集)	結果公 表 計 画 案 HP作成 (結果)	部 長 会 議 2月議会報告	2月議会(全協また は委員会) 計画完成の報告
<参考> 議会			本議会 議運・本会議 常任委員会			本議会 議運・本会議 常任委員会			本会議 議運・本会議 常任委員会 策定日程報告		常任委員会 意識調査結果 報告	本会議 議運 本会議