

新市立島田市民病院建設基本構想策定業務 業務工程表

作業項目	2月			3月			4月			5月			6月			7月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
情報収集・調査	各種調査																		
現病院の課題の整理と解決策の検討	現状把握と課題整理 新病院の課題解決策の検討																		
島田市民病院を取り巻く環境				調査及び 調査結果検証															
基本方針、整備手法等の検討				基本方針、整備手法等の検討															
基本構想(案)作成										基本構想(案)作成									
パブリックコメント													パブリック・コメント実施						
基本構想作成																		パブ・コメ意見反映 基本構想作成	